


D U R A T A (gg)  
N. ord. Attività previste Inizio Fine Durata              

gg.              
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1 

 

1 Recinzione e apprestamento del cantiere  10   
      

2 

 

2 Fresatura pavimentazione stradale  30   
        

3 Formazione di rilevato  20  3  
        

4 Bitumatura  40  4  
        

5 Marciapiede  10  5  
        

8 Smobilizzo del cantiere  10  8  
         

     Inizio dei    

     lavori    

    0  gg 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fine lavori 
 

120 gg  
TC 120 gg. 

 naturali consecutivi   


